



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel.

0342.606.211

C.F.: 00098990146

<http://www.comune.morbegno.so.it>

PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTÀ DI MORBEGNO

(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 1173 DEL 22/12/2023

Area Urbanistica ed Ambiente - Museo

Servizio Urbanistica ed Ambiente - Museo

OGGETTO PROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - PNRR M1C3-3 INVESTIMENTO 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (CUP H96G22000200006): AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AGLI INTERVENTI N. 5-6-7-8-9-12 DI CUI AL PROGETTO UNICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 119 DEL 25/05/2023 - CIG 986056292C.APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morbegno dal 22/12/2023 al 06/01/2024.

DETERMINAZIONE N° 1173 DEL 22/12/2023

OGGETTO: PROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - PNRR M1C3-3 INVESTIMENTO 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (CUP H96G22000200006): AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI AGLI INTERVENTI N. 5-6-7-8-9-12 DI CUI AL PROGETTO UNICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 119 DEL 25/05/2023 - CIG 986056292C.APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 107, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;

Visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 107 spettano ai Responsabili del Servizio;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 30/11/2023 con il quale viene attribuita alla sottoscritta Responsabile la responsabilità gestionale del Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo;

Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 19 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 20 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2023/2025;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 20/11/2023 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 - Provvedimento CC n. 4/2023";

Dato atto che ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016, per le prestazioni di servizi e forniture, il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento, ovvero il dipendente Arch. Cristina Tarca;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 in data 25/05/2023 con la quale è stato approvato il Progetto Unico relativo agli interventi per la rimozione delle barriere cognitive e sensoriali, tra i quali vi sono gli interventi n. 5-6-7-8-9-12;

Dato Atto che con propria determinazione n. 572 del 06/07/2023 si procedeva all'affidamento, all'operatore economico AGAMAI srl di Saronno (VA) per un importo complessivo pari a € 160.234,80 al lordo di Iva e oneri della sicurezza, dei seguenti interventi:

Intervento n. 5 - B.c.1.2 Segnaletica tattile e tattilo-plantare percorsi e accessi;

Intervento n. 6 - B.d.1 Digitalizzazione contenuti e percorsi tematici

Intervento n. 7 - B.d.1 Uniformare e rendere accessibile (colori, font) percorso grafico

Intervento n. 8 - B.d.1 Revisione didascalie e pannelli con linguaggio fruibile, easy reader font colori

Intervento n. 9 - B.d.1 Mappe e guide museali easy reader

Intervento n. 12 - B.g.1 Convegno Musei e Accessibilità;

Dato atto che il tempo utile per l'esecuzione della prestazione è stato fissato al 31/10/2023;

Visto l'avvio dell'esecuzione del contratto è avvenuto in data 25/07/2023;

Dato atto che il Comune di Morbegno in data 30/10/2023 prot. n. 24086 ha inviato al Ministero una richiesta di proroga dei tempi di conclusione del "Progetto di rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali presso il Museo Civico di Storia Naturale" e che il Ministero ha concesso il differimento dei tempi di conclusione al 08/05/2024 con nota "DG-MU_STAFF_DG|28/11/2023|0022619-P";

Vista la Relazione stato di avanzamento n. 1, depositata al protocollo in data 22/12/2023 al n. 28542, redatta dal Direttore dell'Esecuzione nonché Responsabile Unico del Procedimento, dalla quale risulta che sinora è stato raggiunto il valore minimo del 30% del valore complessivo dell'affidamento pari a € 38.578,14 IVA esclusa, che rientra nei limiti della somma autorizzata;

Visto inoltre il Certificato di Pagamento n. 1 (C.D.P.) datato 18/10/2023, che determina il valore al netto della ritenuta di cui art. 30, comma 5 bis, D.lgs. n. 50/2016, pari a € 38.578,14 + IVA 22% € 8.487,19= € 47.065,33;

Ritenuto di dover approvare i suddetti atti;

Verificato, a seguito di riscontro operato:

- la regolarità dei servizi eseguiti;
- la regolarità contabile e fiscale;
- che l'operatore Economico AGAMAI srl di Saronno (VA) è in regola con i versamenti contributivi, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_39047423 con scadenza 20/04/2024, agli atti del Comune;
- che l'operatore Economico sopracitato, affidatario della fornitura in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati sui quali effettuare i pagamenti in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

Ritenuto di dover provvedere in merito ed accertata la propria competenza;

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 241/90;

Di Approvare, per le ragioni citate in premessa narrativa, lo stato di avanzamento n. 1 documentato nella Relazione stato di avanzamento, depositata al protocollo in data 22/12/2023 al n. 28542, redatta dal Direttore dell'Esecuzione nonché Responsabile Unico del Procedimento, dalla quale risulta che sinora è stato raggiunto il valore minimo del 30% del valore complessivo dell'affidamento pari a € 38.578,14 IVA esclusa, che rientra nei limiti della somma autorizzata;

Di dare atto che il Certificato di Pagamento n. 1 (C.D.P.) datato 22/12/2023, determina il valore al netto della ritenuta di cui art. 30, comma 5 bis, D.lgs. n. 50/2016, pari a € 38.578,14 + IVA 22% € 8.487,19= € 47.065,33;

Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura al capitolo 205020015 del bilancio di previsione 2023 - 2025 – Esercizio 2023;

Di dare atto che l'operatore economico verrà liquidato con apposito atto di liquidazione a presentazione di regolare fattura elettronica;

Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

Di Trasmettere il presente atto:

- All'operatore Economico,
- all'Ufficio Ragioneria;
- all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione all'Albo comunale.

Il Responsabile
Area Urbanistica ed Ambiente - Museo
Cristina Tarca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TARCA CRISTINA in data 22/12/2023