



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel.

0342.606.211

C.F.: 00098990146

<http://www.comune.morbegno.so.it>

PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTÀ DI MORBEGNO

(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 1242 DEL 23/12/2025

Area Urbanistica ed Ambiente - Museo

Servizio Urbanistica ed Ambiente - Museo

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO SPINI-VANONI DI VIALE AMBROSETTI - FINANZIATI DAL PNRR M4 - C1- I1.2 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - COMPONENTE 1 MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE CUP: H98H24000520006 - CIG: B58DF7F28D: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morbegno dal 23/12/2025 al 07/01/2026.

DETERMINAZIONE N° 1242 DEL 23/12/2025

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO SPINI-VANONI DI VIALE AMBROSETTI - FINANZIATI DAL PNRR M4 - C1- 11.2 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - COMPONENTE 1 MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE CUP: H98H24000520006 - CIG: B58DF7F28D: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 TUEL, ed in particolare:
 - l'art. 107, comma 1 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;
 - l'art. 109, comma 2 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 107 spettano ai Responsabili del Servizio;
- il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 28.11.2016, relativo alla liquidazione delle spese;
- il Decreto Sindacale n. 24 in data 18/12/2024 con cui è stata attribuita all'Arch. Cristina Tarca la Responsabilità gestionale dell'Area Urbanistica – Museo e Ambiente;

RICHIAMATI:

- la Nota di aggiornamento al DUP (NADUP) 2025/2027 approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 70 del 20/12/2024, esecutiva;
- il bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 71 del 20/12/2024, esecutiva, e successive variazioni ed integrazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 e relativi allegati, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 1 del 08/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni ed integrazioni;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025/2027 e relativi allegati, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 23 del 31/01/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 30/04/2025 avente per oggetto variazione alla Nota di aggiornamento al DUP al bilancio di previsione 2025/2027 provvedimento CC n. 1/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 07/07/2025 avente per oggetto variazione al bilancio di previsione 2025-2027 – provvedimento CC n. 2/2025. assestamento generale ai sensi dell'art.175, comma 8, del d.lgs. n.267/2000;
-

PREMESSO che:

- con deliberazione G.C. n. 129 in data 19/06/2025, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo redatto dalla RTP composta da Finazzi Ingegneria ed Architettura – Ing. Fabio Finazzi e Davide Finazzi – mandataria e MYALLONNIER INGEGNERIA SRL mandante, e costituitasi con atto notarile rep. N. 16.965 raccolta n. 12.731 registrato a Bergamo in data 09/06/2025 dal titolo: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO “SPINIVANONI” DI VIALE AMBROSETTI - FINANZIATI DAL PNRR M4 - C1- I1.2 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’ - COMPONENTE 1 MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, dell’importo complessivo di € 1.050.000,00;
- il progetto è finanziato per € 900.000,00 con fondi PNRR - M4 - C1- I1.2 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’ - COMPONENTE 1 MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE e per € 150.000,00 da fondi provinciali;
- responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione dei lavori è l’Arch. Cristina Tarca, dipendente comunale e responsabile del Servizio Urbanistica-Museo e Ambiente, di competenze professionali adeguate;
- a seguito di affidamento dell’Appalto integrato mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) e dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023, applicando per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108 comma 2 lettera e) del Codice dei contratti D.lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con determinazione dell’Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 251 del 31/03/2025, l’appalto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in corso di progettazione e per l’esecuzione dei lavori (CIG B58DF7F28D) è stato aggiudicato all’operatore economico CIVIDINI ING. E CO. S.R.L.CON SEDE LEGALE IN DALMINE (BG), al ribasso offerto del 3,00%, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 759 278,83 oltre ad IVA al 10% di cui € 736 769,66 per lavori e € 22 509,17 per progettazione;
- il relativo contratto, dell’importo di € 759 278,83 oltre IVA, stipulato mediante scrittura privata Repertorio N. 37/2025 in data 17/12/2025;
- i lavori sono stati consegnati in data 25.06.2025 ed iniziati in data 25.06.2025 e devono essere ultimati in 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, e pertanto entro il 25.03.2026;

CONSIDERATO che l’art. 2.19 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede pagamenti in acconto ogni volta che l’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati raggiungono un importo non inferiore a € 140.000,00, calcolato:

- a) al netto del ribasso di gara,
- b) incrementato della quota relativa degli oneri della sicurezza,
- c) al netto della ritenuta dello 0,50%;

VISTI:

- i seguenti documenti contabili pervenuti il 19/12/2025 e protocollati con il n. 31229 in pari data

relativi allo Stato d'avanzamento n. 1 a tutto il 18/12/2025:

- Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 29 pagine;
- Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 23 pagine;
- Sommario Registro di Contabilità al n. 1 composto da n. 2 pagine;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 18/12/2025

redatti dal D.L. Arch. Giovanni Ripamonti di Lecco (LC) e sottoscritti senza riserve dall'Appaltatore CIVIDINI ING. E CO. S.R.L. di DALMINE (BG), dai quali si evince che sono stati eseguiti lavori per l'importo netto di € 231.790,71, di cui € 19.011,64 per oneri sicurezza;

- il certificato di pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del Procedimento in data 22/12/2025, con il quale si autorizza il pagamento della 1a rata di € 230.631,75 + IVA 10% = € 253.694,93, al netto della ritenuta dello 0,5%;

RITENUTO di dover approvare detti documenti contabili;

PRESO ATTO che:

- l'appaltatore, all'atto dell'offerta, ha indicato l'intenzione di subappaltare parte del contratto a terzi, e ad oggi risultano autorizzati i seguenti subappalti che rientrano nei limiti autorizzabili:

Lavorazioni	Cat.	Operatore economico	Importo (compresi oneri sicurezza)	Atto autorizzativo n./data
Opere edili e assistenze Murarie	OG 1	CONSORZIO CREOS di Milano (MI)	€ 56.000,00	858 del 22/10/2025
Posa in opera Ferro	OG 1	EDILIZIA LARIANA SRLS di LECCO (LC)	€ 25.000,00	859 del 22/10/2025

- nel rispetto della volontà espressa dalle parti, il subappaltatore rinuncia alla previsione di cui all'articolo 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e accetta il pagamento Diretto della ditta Appaltatrice CIVIDINI ING. E CO. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN DALMINE (BG);

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato:

- la regolarità dei lavori eseguiti;
- la regolarità contabile e fiscale;
- che l'Appaltatore CIVIDINI ING. E CO. S.R.L. di DALMINE (BG):
 - ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, che si è contrattualmente impegnato a rispettare;
 - è risultato regolare con i versamenti contributivi verso INPS, INAIL e CNCE, come si evince dai seguenti DURC agli atti del Comune n. prot. INAIL_51149174 Scadenza validità 10/02/2026;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di controlli interni e dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 4 del medesimo, l'esito favorevole del controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL, è attestato con la sottoscrizione del presente atto;

RITENUTO di dover provvedere in merito ed accertata la propria competenza,

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/90;

DI APPROVARE:

- i documenti contabili relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 18/12/2025 dei LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO "SPINI-VANONI" DI VIALE AMBROSETTI - FINANZIATI DAL PNRR M4 - C1- II.2 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - COMPONENTE 1 MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, comprendenti:
 - Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 29 pagine;
 - Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 23 pagine;
 - Sommario Registro di Contabilità al n. 1 composto da n. 2 pagine;
 - Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 18/12/2025;redatti dal D.L. Arch. Giovanni Ripamonti di Lecco (LC) e sottoscritti senza riserve dall'Appaltatore CIVIDINI ING. E CO. S.R.L.di DALMINE (BG), dai quali si evince che sono stati eseguiti lavori per l'importo netto di € 231.790,71, di cui € 19.011,64 per oneri sicurezza;
- il certificato di pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del Procedimento in data 22/12/2025 con il quale si autorizza il pagamento della 1a rata di € 230.631,75 + IVA 10% = € 253.694,93, al netto della ritenuta dello 0,5%;

DI DARE ATTO che nel rispetto della volontà espressa dalle parti, il subappaltatore rinuncia alla previsione di cui all'articolo 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e accetta il pagamento Diretto della ditta Appaltatrice CIVIDINI ING. E CO. S.R.L.CON SEDE LEGALE IN DALMINE (BG);

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 253.694,93, trova copertura sul capitolo 204060018 impegno 2025 838/0 del bilancio corrente esercizio finanziario;

DI DISPORRE che tutta la documentazione relativa al 1° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18/12/2025 ed il certificato di pagamento n. 1 vengano conservati agli atti del Comune;

DI TRASMETTERE la presente determinazione:

- all'Appaltatore;
- al Direttore Lavori;
- all'Ufficio Ragioneria;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo comunale;

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né accertamento di entrata ed è immediatamente esecutiva;

DI RENDERE NOTO, infine, a norma della Legge n. 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che Responsabile del Procedimento è la dipendente Arch. Tarca Cristina e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0342-606204 oppure al seguente recapito di posta elettronica: cristina.tarca@comune.morbegno.so.it. Il potere sostitutivo in caso di mancata risposta è esercitato dal Segretario comunale dott.ssa Rina Cerri al telefono n. 0342-606213.

Il Responsabile
Area Urbanistica ed Ambiente - Museo
Cristina Tarca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TARCA CRISTINA in data 23/12/2025